



ประกาศเทศบาลตำบลแม่ไร่  
เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง

ตามที่เทศบาลตำบลแม่ไร่ ได้ทำสัญญาจ้างกับบริษัทผลัญญะ จำกัด (มหาชน) โดย นายชวลิต หวังอ่ำรง และ นายธีรเดช จารุตั้งตรง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (ตามแบบที่เทศบาลตำบลแม่ไร่กำหนด) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ กำหนดแล้วเสร็จ ๑๘๐ วัน วงเงินงบประมาณ ๓,๗๐๗,๔๘๓.๒๔ บาท (สามล้านเจ็ดแสนเจ็ดพันสี่ร้อยแปดสิบสามบาทยี่สิบสี่สตางค์) ตามสัญญาจ้างเลขที่ E๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดยแบ่งงวดงานจำนวน ๓ งวด กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ และบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ E๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑) กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

บริษัทผลัญญะ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบงานตามหนังสือบริษัทผลัญญะ จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ (งวดที่ ๓) คณะกรรมการตรวจการจ้างได้กำหนดตรวจรับงานโครงการดังกล่าว (งวดที่ ๓) วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ประกาศให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปรับทราบและเข้าร่วมสังเกตการณ์ถึงผลการตรวจรับงานจ้างต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

สำราญ สันตุ้ยลือ  
(นายสำราญ สันตุ้ยลือ)  
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่